






























TijdsplanningTijdsplanning
�� Juni 2010 keuze architect   Juni 2010 keuze architect   

�� Januari 2011 besluit raadJanuari 2011 besluit raad

�� Juli   2011 start sloopJuli   2011 start sloop

�� September 2011 start bouwSeptember 2011 start bouw

�� September 2012 nieuwe hal klaarSeptember 2012 nieuwe hal klaar


