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Persbericht 
 
 
Start bouw sporthal vertraagd  
 
De nieuwbouw van sporthal De Streepen in Sint-Oedenrode start later. 
Aanvankelijk zou de bouw starten in oktober. De start is nu gepland in 
december.  
Er is overleg geweest met aannemer Giesbers-Wijchen Bouw B.V. uit 
Wijchen. Binnen dat overleg moesten de laatste puntjes op de ‘i’ worden 
gezet. Dat kostte meer tijd dan gepland.  

    
De opdracht voor de bouw werd, na openbare aanbesteding, gegund aan 
Giesbers-Wijchen Bouw B.V. te Wijchen. Het bedrijf heeft ervaring met het 
bouwen van sporthallen. Het bedrijf schakelt bij de bouw ook 
ondernemers uit de regio in.  
 
Giesbers-Wijchen bouwt de sporthal voor een bedrag binnen de 
begroting. 
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